

# KEHOP-5.2.3-16 - Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

## Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület épületeinek energetikai felújítása

### Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Támogatást igénylő rövidített neve:

MMSZ

Gazdálkodási formakód:

559 - Egyházi szervezet technikai kód

Adószám (8-1-2 karakter):

19025702-2-43

Statisztikai szám:

19025702-9499-569-01

Egyháztípi igazolásszám

Pk.60010/1989/1

Alapítás időpontja:

1989.02.10.

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEÁOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

94.99 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

III. Civil szervezetek, víztársulatok

# Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

## A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Budapest

Írányítószám

1125

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közföldterület:

Szarvas Gábor út

Házaszám:

58-60

Helyrajzi szám:

10819/30

## A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Budapest

Írányítószám

1125

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közföldterület:

Szarvas Gábor út

Házaszám:

58-60

Helyrajzi szám:

10819/30

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

## Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

### Képviselő adatai

Név:

Kozma Imre

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

elnök

Telefon:

0613914702

Telefon (mobil):

Fax:

0613914728

E-mail:

mmszok@maltai.hu

## Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

### Kapcsolattartó adatai

Név:

Lázár Alpár

Beosztás:

projektmenedzser

Telefon:

0613914700

Telefon (mobil):

Fax:

0613914728

E-mail:

lazar.alpar@maltai.hu

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Szabadhegy Kristóf

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8356324181

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Morva Emília

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8370903762

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kamenár Gábor

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8388143239

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Fodor Mátyás András

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8295462385

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Kis Imre

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8334462646

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Jeney Gábor

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8381610877

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kozma Imre

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8268172088

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Csonka Pál

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8374972955

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Bíró László

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8306182472

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Bondor Lajos

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8309670869

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00



# Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

íj. Vecsei Miklós

Adószám vagy

Adóazonosító jel

8356602556

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0,00

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0.00

## Projekt adatok

### Projekt adatok

A projekt címe:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület épületeinek energetikai felújítása

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2017.04.03.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2018.09.28.

A projekt konzorciumban valósul meg?

Nem

## Projekt részletes bemutatása

### Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

Jelen projekt során a Családok Átmeneti Otthona (1039 Bp., Kelta u. 5) és Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat nyújtó Integrált Intézmény (1033 Bp., Miklós u. 32) alatt épületek hőtechnikai felújítása valósul meg, valamint napelemes rendszer kerül kialakításra mindkét épület tetőszerkezetén. Kelta utcai ingatlan: Az épület egy szintes, lapos tetős épület. Az átalakítás nem érint a tartószerkezeti munkálatokat. A felújítás során javasolt egy külső hőszigetelő réteg installációja, külső nyílászárók cseréje és fotovoltaikus kiépítése. A falak külső hőszigetelést kapnak, valamint lábazati szigetelést, festést. A lapostető hőszigetelést, majd ezután vízszigetelést kap. A hőszigetelés a csapadékvíz elvezető csatornák felé lejtéssel készül. Az előzetes felmérések és energetikai audit alapján a külső határoló falszerkezetben lévő összes külső homlokzati nyílászáró cseréje indokolt. Az épületen jelenleg meglévő ablakok, elavultak, azok hőszigetelési képessége alacsony. A meglévő ablakokat bontani kell és azokat a hulladék konténerekbe helyezni. Az új nyílászárók anyagukat tekintve műanyagok lesznek. A beépítésre kerülő ablakok hő átbecsátási tényezője  $U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$  értékkel vagy annál jobb képességgel fognak rendelkezni. A nyílászárók cseréjekor új párkányok kerülnek elhelyezésre kívül belül, melyek idomulnak az új hőszigeteléshez. Cseréje kerülnek a meglévő, elavult, rossz szigetelési képességgel bíró, előregedett bejárati ajtói, teraszajtói is. A beépítésre kerülő új ajtók üvegezésüket tekintve 3 rétegű üvegezésűek lesznek. 50kW egységjeljesítményű HMKE napelemes rendszer építésére kerül sor, 192 db egyenként 260Wp egységjeljesítményű polikristályos napelem modulal. Miklós utcai ingatlan: A meglévő építmény alapincézett, földszint és plusz két emeletből és egy tetőtéri szintből épül fel. Az épület nyeregteretű. Az átalakítás nem érint a tartószerkezeti munkálatokat. A külső (határoló) falszerkezetekre EPS hőszigetelési rendszer kerül felragasztásra. A lábazati falakon minimum 60 cm-es magasságig hőszigetelés kerül felragasztásra, dűbelezve, műgyanta lábazati vékonyvakolati rendszerben. A tető belső oldalán meglévő gipszkarton mennyezetet héjazatig vissza kell bontani, majd az új szigetelés kialakítását követően gipszkarton borítást kell kiépíteni. A nyeregteretű hőszigetelésére 30 cm vastag KÖZETGYAPOT szigetelés kerül a héjazat alá, melynek  $\lambda$  értékének minimum 0,037 W/mK értékűnek kell lennie vagy ennél jobbnak. A szigetelési rendbe be kell iktatni párazáró fóliát és hő tükör fóliát is. Az előzetes felmérések és energetikai audit alapján a külső határoló falszerkezetben lévő összes külső homlokzati nyílászáró cseréje indokolt. Az új nyílászáróknak anyagukat tekintve műanyagoknak kell lennie. A beépítésre kerülő ablakok hő átbecsátási tényezőjének  $U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$  értékkel vagy annál jobb képességgel kell, hogy rendelkezzen. Az ajtók és a teli szendvicspanel elemek hő átbecsátási tényezőjének  $U = 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$  értékkel kell bírnia. A nyílászárók cseréjekor új párkányok kerülnek elhelyezésre kívül belül, melyek idomulnak az új hőszigeteléshez. 30kW egységjeljesítményű HMKE napelemes rendszer építésére kerül sor, 112 db egyenként 260Wp egységjeljesítményű polikristályos napelem modulal.

## Megvalósítási helyszínek

Helység	<input type="text" value="Budapest"/>
Írányítószám	<input type="text" value="1033"/>
Régió	<input type="text" value="Közép-Magyarország"/>
Megye	<input type="text" value="Budapest"/>
Kistérség	<input type="text" value="Budapest"/>
Járás	<input type="text" value="Budapest"/>
Közterület:	<input type="text" value="Miklós utca"/>
Hászám:	<input type="text" value="32"/>
Helyrajzi szám:	<input type="text" value="18239/4"/>
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	<input type="text" value="Igen"/>

## Megvalósítási helyszínek

Helység	<input type="text" value="Budapest"/>
Írányítószám	<input type="text" value="1039"/>
Régió	<input type="text" value="Közép-Magyarország"/>
Megye	<input type="text" value="Budapest"/>
Kistérség	<input type="text" value="Budapest"/>
Járás	<input type="text" value="Budapest"/>
Közterület:	<input type="text" value="Kelta utca"/>
Hászám:	<input type="text" value="5"/>
Helyrajzi szám:	<input type="text" value="65552/27"/>
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	<input type="text" value="Nem"/>

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	<input type="text" value="Munkaterület átadás-átvétel, kivitelezés munkák kezdete"/>
Mérföldkő sorszáma:	<input type="text" value="1"/>
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	<input type="text" value="2017.04.03."/>
Megvalósítani tervezett eredmények leírása:	<input type="text" value="Előkészítési költségek (energetika, kiviteli terv) Kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés nyertes kivitelezővel."/>
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	<input type="text" value="82 864 911"/>

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Kivitelezés 25% készütség

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.08.28.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivitelezés 25%-os készütsége, műszaki ellenőr 25%-os készütsége, projektmenedzsment 25%-os készütsége

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

63 909 535

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Kivitelezés 50%-os készütség

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.02.28.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivitelezés 50%-os készütsége, műszaki ellenőr 50%-os készütsége, projektmenedzsment 50%-os készütsége

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

63 909 535

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Kivitelezés 70%-os készütsége

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.05.28.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivitelezés 70%-os készütsége, műszaki ellenőr 70%-os készütsége

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

50 332 608

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Kivitelezés 100%-os készütsége, projektzárás

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.09.28.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivitelezés 100%-os készütsége, műszaki ellenőr 100%-os készütsége, projektmenedzsment, nyilvánosság feladatainak elvégzése, egyéb hatósági díjak

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

4 362 100

# Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11784009-20200714-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

## Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

## Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0.00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0.00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0.00%
I/3. bankhitel	0	0.00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0.00%
II. egyéb támogatás	0	0.00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	265 378 689	100.00%
Projekt elszámolható költsége	265 378 689	100.00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	265 378 689	-

## Költségek listája

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Járulékos feladatok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	2 000 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	540 000
Bruttó egységár [Ft]	2 540 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	2 540 000
Elszámolható költség [Ft]	2 540 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 540 000
Részletezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Járulékos feladatok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	2 000 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	540 000
Bruttó egységár [Ft]	2 540 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	2 540 000
Elszámolható költség [Ft]	2 540 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 540 000
Részletezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Járulékos feladatok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	132 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	35 775
Bruttó egységár [Ft]	168 275
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	168 275
Elszámolható költség [Ft]	168 275
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	168 275
Részletezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a "KTK 2020" dokumentumban előírt kommunikációs csomagban meghatározottak szerint

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Járulékos feladatok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	132 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	35 775
Brutto egységár [Ft]	168 275
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	168 275
Elszámolható költség [Ft]	168 275
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	168 275
Részletezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a "KTK 2020" dokumentumban előírt kommunikációs csomagban meghatározottak szerint
Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	405 000
Brutto egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Részletezés	TNM rendelet szerint elvégzett energetikai számítás
Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	405 000
Brutto egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Részletezés	TNM rendelet szerint elvégzett energetikai számítás
Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	405 000
Brutto egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Részletezés	Kiviteli terv elkészítése
Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	405 000
Brutto egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Részletezés	Kiviteli terv elkészítése
Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szakmai előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	135 000
Brutto egységár [Ft]	635 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	635 000
Elszámolható költség [Ft]	635 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	635 000
Részletezés	Közbeszerzési szakértő költsége

<b>Támogatást igénylő</b>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Közbeszerzési költségek
<b>Megnevezés</b>	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	500 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	135 000
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	635 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	635 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	635 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	635 000
<b>Részletezés</b>	Közbeszerzési szakértő költsége
<b>Támogatást igénylő</b>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
<b>Tevékenység neve</b>	Járulékos feladatok
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Kölsegtípus</b>	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
<b>Megnevezés</b>	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	1 565 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	422 550
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	1 987 550
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	1 987 550
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	1 987 550
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	1 987 550
<b>Részletezés</b>	Projektmenedzsment feladatainak ellátása, Támogatási Szerződés kötéstől a projekt zárásáig.
<b>Támogatást igénylő</b>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
<b>Tevékenység neve</b>	Járulékos feladatok
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Kölsegtípus</b>	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
<b>Megnevezés</b>	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	1 565 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	422 550
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	1 987 550
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	1 987 550
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	1 987 550
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	1 987 550
<b>Részletezés</b>	Projektmenedzsment feladatainak ellátása, Támogatási Szerződés kötéstől a projekt zárásáig.
<b>Támogatást igénylő</b>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
<b>Tevékenység neve</b>	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység
<b>Költség kategória</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Kölsegtípus</b>	Építéshez kapcsolódó költségek
<b>Megnevezés</b>	Építéshez kapcsolódó költségek
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	98 997 905
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	26 729 434
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	125 727 339
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	125 727 339
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	125 727 339
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	125 727 339
<b>Részletezés</b>	Miklós utcai épület kivitelezési munkáinak költsége
<b>Támogatást igénylő</b>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
<b>Tevékenység neve</b>	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység
<b>Költség kategória</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Kölsegtípus</b>	Építéshez kapcsolódó költségek
<b>Megnevezés</b>	Építéshez kapcsolódó költségek
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	95 161 968
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	25 693 731
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	120 855 699
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	120 855 699
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	120 855 699
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	120 855 699
<b>Részletezés</b>	Kelta utcai épület kivitelezési munkáinak költsége
<b>Támogatást igénylő</b>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
<b>Tevékenység neve</b>	Járulékos feladatok
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Egyéb szolgáltatási költségek
<b>Megnevezés</b>	Egyéb szolgáltatási költségek
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	202 363
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	54 638
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	257 001
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	257 001
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	257 001
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	257 001
<b>Részletezés</b>	Egyéb hatósági díjak felmerüléséhez kapcsolódó költség

<b>Támogatást igénylő</b>	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
<b>Tevékenység neve</b>	Járulékos feladatok
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Egyéb szolgáltatási költségek
<b>Megnevezés</b>	Egyéb szolgáltatási költségek
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	202 362
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	54 638
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	257 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	257 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	257 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	257 000
<b>Részletezés</b>	Egyéb felmerülő hatósági díjakhoz kapcsolódó költség

# Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2018.09.28.	361,4100	361,4100	361,4100
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2019.09.28.	361,4100	722,8200	722,8200
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2020.09.28.	361,4100	1 084,2300	1 084,2300
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2021.09.28.	361,4100	1 445,6400	1 445,6400
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2022.09.28.	361,4100	1 807,0500	1 807,0500
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2023.09.28.	361,4100	2 168,4600	2 168,4600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2018.09.28.	306,0000	306,0000	306,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2019.09.28.	306,0000	612,0000	612,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2020.09.28.	306,0000	918,0000	918,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2021.09.28.	306,0000	1 224,0000	1 224,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2022.09.28.	306,0000	1 530,0000	1 530,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2023.09.28.	306,0000	1 836,0000	1 836,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2018.09.28.	118,8600	118,8600	118,8600
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2019.09.28.	118,8600	237,7200	237,7200
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2020.09.28.	118,8600	356,5800	356,5800
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2021.09.28.	118,8600	475,4400	475,4400
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2022.09.28.	118,8600	594,3000	594,3000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2023.09.28.	118,8600	713,1600	713,1600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2018.09.28.	1,3000	1,3000	1,3000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2019.09.28.	1,3000	2,6000	2,6000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2020.09.28.	1,3000	3,9000	3,9000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2021.09.28.	1,3000	5,2000	5,2000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2022.09.28.	1,3000	6,5000	6,5000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2023.09.28.	1,3000	7,8000	7,8000
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2018.09.28.	72,8900	72,8900	72,8900
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2019.09.28.	72,8900	145,7800	145,7800
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2020.09.28.	72,8900	218,6700	218,6700
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2021.09.28.	72,8900	291,5600	291,5600
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2022.09.28.	72,8900	364,4500	364,4500
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2023.09.28.	72,8900	437,3400	437,3400



